

NAKI-II-USTR-UKONCENE - Task #3635

Etapa 03 Integrace modulů a softwarových nástrojů

06.01.2016 11:45 - Zajíc Zbyněk

Status:	Closed	Start date:	01.01.2018
Priority:	Normal	Due date:	31.12.2018
Assignee:	Zajíc Zbyněk	% Done:	0%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:			
Description			
ZČU: Vývoj rozhraní mezi vyhledávacím modulem a repositářovým softwarem, integrace metod zpracování přirozeného jazyka, OCR a detekce tématu do výsledného softwaru HIDOAR			
UK: Integrace systému HIDOAR, testy metod hloubkové analýzy textu pro potřeby archivu			
USTR: Příprava nahrávek a dokumentů z jiných zdrojů, předběžné uživatelské testování jednotlivých softwarových modulů			
výstupy: R – sw HIDOAR, 2xD – článek ve sborníku (plán 1*ZČU: konference INTERSPEECH/SPECOM/ICASSP 2018 + 1xUK: EU konference 2018), odevzdání výsledku 2018-12-31			

History

#1 - 06.01.2016 11:47 - Zajíc Zbyněk

- Due date set to 31.12.2018
- Assignee set to Zajíc Zbyněk
- Start date changed from 06.01.2016 to 01.01.2018

#2 - 18.11.2019 09:08 - Zajíc Zbyněk

- Status changed from New to Closed