

Issues

| # | Project | Tracker | Status | Priority | Subject | Assignee | Category | Target version | Due date |
|------|-----------------------|-------------------------|--------|----------|---|--------------|----------|----------------|------------|
| 4664 | NAKI-II-USTR-UKONCENE | Task | Closed | Urgent | USTR - podepsat licenční smlouvu na HIDOAR | Zajíc Zbyněk | | | 01.03.2020 |
| 4663 | NAKI-II-UJC-UKONCENE | Administration, support | Closed | Urgent | ÚJČ podepsat licenční smlouvu na SADA | Zajíc Zbyněk | | | 01.03.2020 |
| 4272 | NAKI-II-UJC-UKONCENE | Task | Closed | High | Rigo | Zajíc Zbyněk | | | 31.10.2017 |
| 4200 | NAKI-II-USTR-UKONCENE | Task | Closed | Normal | Článek / prezentace projektu | Zajíc Zbyněk | | | 01.08.2017 |
| 4191 | NAKI-II-USTR-UKONCENE | Administration, support | Closed | Normal | navýšit mzdu DS | Zajíc Zbyněk | | | 18.12.2017 |
| 4142 | NAKI-II-UJC-UKONCENE | Task | Closed | Normal | Info k hovoru | Zajíc Zbyněk | | | 02.10.2017 |
| 4140 | NAKI-II-UJC-UKONCENE | Task | Closed | Normal | ukázka kompletního vstupu do DB pro KIV | Zajíc Zbyněk | | | 31.03.2017 |
| 4053 | NAKI-II-UJC-UKONCENE | Administration, support | Closed | Low | stroj pro finální DB | Zajíc Zbyněk | | | |
| 4045 | NAKI-II-UJC-UKONCENE | Administration, support | Closed | High | Nahrát hlášky na VoiP | Zajíc Zbyněk | | | 07.10.2016 |
| 3966 | NAKI-II-UJC-UKONCENE | Administration, support | Closed | Urgent | Roční zpráva pro MK | Zajíc Zbyněk | | | 04.11.2019 |
| 3953 | NAKI-II-USTR-UKONCENE | Administration, support | Closed | High | připravit mlčenlivost pro studenta | Zajíc Zbyněk | | | 07.07.2016 |
| 3945 | NAKI-II-UJC-UKONCENE | Task | Closed | Normal | Identifikace pohlaví a totožnosti poradníka | Zajíc Zbyněk | | | 01.06.2017 |
| 3927 | NAKI-II-UJC-UKONCENE | Task | Closed | Normal | SW při probíhajícím hovoru - online nahrávání | Zajíc Zbyněk | | | 31.08.2016 |
| 3800 | NAKI-II-USTR-UKONCENE | Administration, support | Closed | Normal | GUI - odpovědný pracovník | Zajíc Zbyněk | | | |
| 3775 | NAKI-II-UJC-UKONCENE | Administration, support | Closed | Normal | Plán na uplatnění výsledků s určením vlastníků výsledků | Zajíc Zbyněk | | | 01.08.2019 |
| 3774 | NAKI-II-USTR-UKONCENE | Administration, support | Closed | Normal | Plán na uplatnění výsledků s určením vlastníků výsledků | Zajíc Zbyněk | | | 01.08.2019 |
| 3702 | NAKI-II-UJC-UKONCENE | Administration, support | Closed | Normal | Dodatek smlouvy - změna | Zajíc Zbyněk | | | 29.02.2016 |
| 3696 | NAKI-II-UJC-UKONCENE | Task | Closed | Normal | Přepisy existujících dat | Zajíc Zbyněk | | | 01.08.2017 |
| 3649 | NAKI-II-UJC-UKONCENE | Task | Closed | High | Stereo nahrávání na ÚJČ | Zajíc Zbyněk | | | 31.05.2016 |
| 3646 | NAKI-II-UJC-UKONCENE | Administration, support | Closed | Normal | Podpis smlouvy | Zajíc Zbyněk | | | 04.02.2016 |
| 3645 | NAKI-II-USTR-UKONCENE | Administration, support | Closed | Urgent | Podpis smlouvy | Zajíc Zbyněk | | | 26.02.2016 |
| 3644 | NAKI-II-UJC-UKONCENE | Task | Closed | Normal | Etapa 08 - Webové rozhraní přístupu do databáze LSSDD | Zajíc Zbyněk | | | 31.12.2019 |

| # | Project | Tracker | Status | Priority | Subject | Assignee | Category | Target version | Due date |
|------|-----------------------|---------|--------|----------|--|--------------|----------|----------------|------------|
| 3643 | NAKI-II-UJC-UKONCENE | Task | Closed | Normal | Etapa 07 - Programový návrh systému SADA | Zajíc Zbyněk | | | 01.06.2017 |
| 3642 | NAKI-II-UJC-UKONCENE | Task | Closed | Normal | Etapa 06 - Tvorba nového akustického modelu | Zajíc Zbyněk | | | 31.12.2019 |
| 3641 | NAKI-II-UJC-UKONCENE | Task | Closed | Normal | Etapa 05 - Tvorba jazykového modelu | Zajíc Zbyněk | | | 01.08.2017 |
| 3640 | NAKI-II-UJC-UKONCENE | Task | Closed | High | Etapa 04 - Průběžné zadávání dat do databáze | Zajíc Zbyněk | | | 07.10.2016 |
| 3639 | NAKI-II-UJC-UKONCENE | Task | Closed | Normal | Etapa 03 - Tvorba databáze | Zajíc Zbyněk | | | 31.12.2018 |
| 3638 | NAKI-II-UJC-UKONCENE | Task | Closed | Normal | Etapa 02 - Kategorizace dat | Zajíc Zbyněk | | | 01.10.2017 |
| 3637 | NAKI-II-UJC-UKONCENE | Task | Closed | High | Etapa 01 - Nová strukturace poradenských hovorů – návrh automatické segmentace | Zajíc Zbyněk | | | 31.12.2017 |
| 3636 | NAKI-II-USTR-UKONCENE | Task | Closed | Normal | Etapa 04 Testování a ladění integrovaného archivu, rozšíření dat a metadatového popisu | Zajíc Zbyněk | | | 31.12.2019 |
| 3635 | NAKI-II-USTR-UKONCENE | Task | Closed | Normal | Etapa 03 Integrace modulů a softwarových nástrojů | Zajíc Zbyněk | | | 31.12.2018 |
| 3634 | NAKI-II-USTR-UKONCENE | Task | Closed | Normal | Etapa 02 - Adaptace modelů a softwarových nástrojů | Zajíc Zbyněk | | | 31.12.2017 |
| 3633 | NAKI-II-USTR-UKONCENE | Task | Closed | High | Etapa 01 - Příprava dat a datových struktur, testy existujících metod | Zajíc Zbyněk | | | 30.11.2018 |