

## NAKI-II-UJC-UKONCENE - Task #3696

Task # 3641 (Closed): Etapa 05 - Tvorba jazykového modelu

### Přepisy existujících dat

14.01.2016 16:25 - Zajíc Zbyněk

<b>Status:</b>	Closed	<b>Start date:</b>	14.01.2016
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	01.08.2017
<b>Assignee:</b>	Zajíc Zbyněk	<b>% Done:</b>	90%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	0.00 hour
<b>Target version:</b>			

#### Description

- Přepsat data na kterých se dohodneme s Újčem pro LM a AM (MP) - asi již existující nahrávky (jsou mono => rozlišit v přepisu řečníka)
- Sehnat lidi (JVP) a zaměstnat je na DPP 250tis/15měs (ZZ)

#### History

##### #1 - 20.01.2016 17:57 - Zajíc Zbyněk

- Přepsat existující data (cca 4000 nahrávek do 15min, kolik je tam hodin/GB?)
- kompletní přepis
- rozdělit na tazatele vs. poradna
- označit v nahrávce změnu tématu
- přiřadit témata (po dohodě s ÚJČ)
- Předat data přes FTP (Task #3663 - Založení úložiště)
- Sehnat lidi (JVP) a zaměstnat je na DPP 250tis/15měs (ZZ), přepis v ?Transcriber/Webtrans?

##### #2 - 21.01.2016 09:06 - Zajíc Zbyněk

- Přepsat existující data (cca 4000 nahrávek do 15min, kolik je tam hodin/GB?)
- kompletní přepis
- rozdělit na tazatele vs. poradna
- označit v nahrávce změnu tématu
- přiřadit témata (po dohodě s ÚJČ)
- Předat data přes FTP (Task #3663 - Založení úložiště)
- Sehnat lidi (JVP) a zaměstnat je na DPP 250tis/15měs (ZZ), přepis v ?Transcriber/Webtrans?
- podpis mlčenlivosti pro DPP anotátory?

##### #3 - 10.10.2016 10:08 - Zajíc Zbyněk

- % Done changed from 0 to 50

- Přepis dělá 6lidí DPP (utrátí se letos cca 100-150tis, zbytek převést do roku 2017) - <http://147.228.47.17/webtransc/>
- Anotace témat na ÚJČ - <http://naki2.ntis.zcu.cz/predzpracovani/index.php>

##### #4 - 10.04.2017 08:09 - Zajíc Zbyněk

- Due date changed from 31.03.2016 to 01.08.2017

##### #5 - 23.10.2017 07:57 - Zajíc Zbyněk

- % Done changed from 50 to 90

##### #6 - 18.11.2019 09:04 - Zajíc Zbyněk

- Status changed from Assigned to Closed