

NAKI-II-USTR-UKONCENE - Task #4484

Task # 3633 (Closed): Etapa 01 - Příprava dat a datových struktur, testy existujících metod

Task # 3801 (Closed): Úprava Pixly

Obarvení BoundingBoxu v Pixle

22.10.2018 16:20 - Zajíc Zbyněk

Status:	Closed	Start date:	22.10.2018
Priority:	Normal	Due date:	30.11.2018
Assignee:	Stanislav Petr	% Done:	0%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:			
Description			
Obarvení BoundingBoxu v Pixle			

History

#1 - 18.11.2019 09:06 - Zajíc Zbyněk

- Status changed from Assigned to Closed